


		Nome	Durata	Data di Avvio	Data di chiusura	Predecessori	Nome risorsa	29 ap				
								V	S	D	L	M
1		Requirement document	3,75 giorni	29/04/24 8.00	02/05/24 15.00							
2		Analyze requirements	1,25 giorni	29/04/24 8.00	30/04/24 10.00							
3		Writing and review docu...	2,5 giorni	30/04/24 10.00	02/05/24 15.00	2						
4		Gui prototype	8,125 giorni	02/05/24 15.00	14/05/24 16.00							
5		Designing GUI mockups	3,125 giorni	02/05/24 15.00	07/05/24 16.00	3						
6		Iterative revisions based...	1,875 giorni	13/05/24 8.00	14/05/24 16.00							
7		Design document	58 giorni?	29/04/24 8.00	17/07/24 17.00							
8		Architectural design	4,375 giorni	14/05/24 16.00	21/05/24 10.00	6						
9		Database schema design	1,875 giorni	21/05/24 10.00	23/05/24 9.00	8						
10		Code	58 giorni?	29/04/24 8.00	17/07/24 17.00							
11		Implementing frontend...	20,625 giorni	02/05/24 15.00	31/05/24 11.00	3						
12		Implementing backend ..	21,875 giorni	13/05/24 8.00	11/06/24 16.00							
13		Integrating frontend a...	8 giorni	12/06/24 8.00	21/06/24 17.00							
14		Code reviews and revi...	5,625 giorni	21/06/24 16.00	01/07/24 13.00							
15		Unit Tests	58 giorni?	29/04/24 8.00	17/07/24 17.00							
16		Writing unit test cases	6,25 giorni	01/07/24 13.00	09/07/24 15.00	14						
17		Executing unit tests	3,75 giorni	09/07/24 15.00	15/07/24 13.00	16						
18		Debugging and fixing...	2,5 giorni	15/07/24 13.00	17/07/24 17.00	17						
19		API Tests	57,625 gior...	29/04/24 8.00	17/07/24 14.00							
20		Writing API test ca...	3,75 giorni	01/07/24 12.00	05/07/24 10.00							
21		Executing API tests	1 giorno	05/07/24 10.00	08/07/24 10.00	20						
22		Debugging and fixi...	1 giorno?	08/07/24 10.00	09/07/24 10.00	21						
23		Management Do...	57,625 giorni	29/04/24 8.00	17/07/24 14.00							
24		Project planning	5 giorni	29/04/24 8.00	03/05/24 17.00							
25		Progress tracking...	2,5 giorni	15/07/24 9.00	17/07/24 14.00	22						

